

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
OPĆINE ORAŠJE ZA 2016. GODINU**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, vrijeme trajanja/rok provedbe, rok plaćanja, vrijeme važenja jamstva...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	50230000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za ceste i druge pogone (Sanacija cesta oštećenih izgradnjom kanalizacijske mreže)	izravni sporazum	MATOŠA d.o.o. Oštra Luka 4254127020007	vrijednost:7.008,30 KM rok provedbe: 5 dana rok plaćanja: 30 dana jamstvo: 1 godina	-	-	11.4.2016	25.5.2016 7.008,30 KM	
2.	45231300-8 Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže	konkurentski	JP VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orašje 4254068180003	vrijednost:29.308,50 KM rok provedbe: sukcesivno rok plaćanja: 60 dana jamstvo: 1 godina	-	-	23.5.2016	15.6.2016.	

3.	71322000-1 Izrada Glavnih projekata za sanaciju lokalne infrastrukture za projekt hitnog oporavka od poplava - FERP (II faza)	izravni sporazum	PRO-ING d.o.o. Orašje 4254052260007	vrijednost:7.020,00 KM rok provedbe: 15 dana rok plaćanja: 30 dana	-	-	11.4.2016	23.8.2016.	
----	--	------------------	---	--	---	---	-----------	------------	--

Općinski načelnik

Đuro Topić